

ATOM

PERSPEKTYWY I UDZIAŁ
POLSKIEGO PRZEMYSŁU

POLSKA
**PLATFORMA
JĄDROWA**



POLSKIE
ELEKTROWNIE
JĄDROWE

Najważniejsze zamówienia

w obszarze wewnętrznej infrastruktury towarzyszącej
oraz prac przygotowawczych planowane w 2026 roku

**Robert Wołoszyn, Dyrektor Wykonawczy,
Polskie Elektrownie Jądrowe**



Infrastruktura Towarzysząca budowie elektrowni jądrowej

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Trwa proces projektowania z uzyskiwaniem stosownych decyzji administracyjnych:



Planowane uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – 1Q2026



Planowane uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji – 1Q2026



Planowane uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę – 3Q2026

Planowane ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych – 3Q2026.



Infrastruktura Towarzysząca budowie elektrowni jądrowej

Bocznica kolejowa



Bocznica kolejowa (wewnętrzna) o długości użytecznej torów do 750mb w całości znajdująca się na terenie elektrowni jądrowej.

Planowane kamienie milowe bocznicy kolejowej:



Zakontraktowanie wykonawcy dokumentacji projektowej – 1Q2026



Wybór wykonawcy robót budowlanych – 3Q2027



Uruchomienie linii kolejowej 230 (PKP PLK) wraz z bocznicą – 3-4Q2028

Infrastruktura Towarzysząca budowie elektrowni jądrowej

Drogi lokalne – dostęp do elektrowni jądrowej



Modernizacja drogi pożarowej nr 6

Zadanie polega na przełożeniu dojazdu do drogi pożarowej nr 6 w nowym przebiegu, po której przebiegają istniejące szlaki rowerowe EuroVelo na odcinku 2 km, dla potrzeb ruchu pojazdów użytkowanych w gospodarce leśnej, dla turystycznego i lokalnego ruchu pieszego oraz rowerowego.

Droga rezerwowa

- trwają prace projektowe
- roboty budowlane – 2027/2028

Droga powiatowa 1430G

- trwają prace nad porozumieniem z Zarządem Powiatu Wejherowskiego – 1Q2026
- prace projektowe – 2026/2027
- roboty budowlane – 2027/2028

Infrastruktura Towarzysząca budowie elektrowni jądrowej

Zasilanie elektroenergetyczne



Planowane przetargi do ogłoszenia w zakresie:



sieci elektroenergetycznych nn/SN/WN:
utrzymanie, przeglądy, badania, usuwanie awarii i usuwanie kolizji (1Q2026)



wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz operatora systemu dystrybucyjnego dla PPE 2,4 MW ST1 (2Q2026)

Główne zadania w odpowiedzialności PEJ, przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

W 2026 roku planowane zlecenie robót budowlanych w tym:

➤ DROGI ORAZ UTWARDZENIA TERENU:

Przygotowanie terenu, przygotowanie nawierzchni, która może składać się z różnych warstw lub płyt betonowych. W tym zadaniu teren może być utwardzany za pomocą kruszywa, kostki, płyt oraz asfaltu.

Może to dotyczyć budowy w nowym śladzie, przebudowy istniejącej infrastruktury, naprawy istniejącej infrastruktury.

Kruszywa – dostawy i wbudowanie

Kostki – dostawy i wbudowanie

Płyty – dostawy i wbudowanie

Asfalt – dostawy i wbudowanie

➤ ROWY I WYKOPY:

Wszelkie prace związane z wykonywaniem rowów odwadniających, **wykopów** oraz **przekopów**. Dotyczy to budowy nowych, modernizacji istniejących oraz usługi utrzymaniowej dla rowów, wykopu, kanału, rzeki i innych cieków wodnych.



➤ USŁUGI BUDOWLANE:

- wynajem zadaniowy osób wykwalifikowanych do prac budowlanych
- wynajem zadaniowy sprzętu wraz z obsługą do prac budowlanych
- wynajem osób do usług specjalistycznych – geodezyjnych, geologicznych, przyrodniczych lub innych



➤ INNE:

- nadzory przyrodnicze
- nadzory wykonawcze
- ustawienie znaków
- montaż ogrodzeń

Główne zadania w odpowiedzialności PEJ, przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

Zrzut do kanału Biebrowskiego oraz przebudowa istniejących rowów.

- **Przebudowa istniejących rowów planowana jest w 2026 roku** i obejmuje ich poszerzenie oraz pogłębienie przy zachowaniu dotychczasowego przebiegu w celu usprawnienia odprowadzenia wód z terenu inwestycji oraz zapewnienia wymaganej przepustowości.



- **Zrzut wody opadowej do kanału Biebrowskiego** przewidziany jest do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze wszystkich terenów utwardzonych w trakcie trwania budowy oraz późniejszej eksploatacji elektrowni w celu zachowania parametrów oraz drożności kanału Biebrowskiego.

Główne zadania w odpowiedzialności PEJ, przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

Wsparcie Eksperckie

W 2026 roku nawiązanie współpracy z Uczelniami Wyższymi i Instytucjami Naukowymi w zakresach wsparcia eksperckiego (analiz, ekspertyz, opinii, monitorowania kluczowych zagadnień technicznych i technologicznych).



Inżynier Kontraktu

W 2026 roku wybór podmiotu pełniącego rolę Inżyniera Kontraktu podczas procesu inwestycyjnego budowy elektrowni jądrowej.


Główne zadania w odpowiedzialności PEJ, przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

Biuro budowy PEJ

- Uruchomienie postępowania na zaprojektowanie w 2026 roku.
- Planowana realizacja prac budowlano-montażowych w 2027 roku.

Biuro przeznaczone dla max. 400 osób budowane etapowo.

- Konstrukcja modułowa + fundament.
- Budynek 3-kondygnacyjny.
- Parking dla pracowników.
- Obiekt zostanie wyposażony w odpowiednie systemy bezpieczeństwa, ogrzewania, chłodzenia, zasilania i oświetlenia, a także instalacje odgromowe, komunikacyjne, przeciwpożarowe oraz systemy zaopatrzenia w wodę pitną i instalacje sanitarne.
- Konieczne wykonanie przyłącza instalacji.





Prace budowlane w odpowiedzialności PEJ, przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

Budowa Lokalnego Centrum Informacyjnego oraz Centrum Szkoleniowego z symulatorem.

W 2026 roku planowane jest opublikowanie konkursu na wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją obiektu **Lokalnego Centrum Informacyjnego oraz Centrum Szkoleniowego z symulatorem**.

W kolejnym etapie uruchomienie postępowania na zaprojektowanie i uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych: lata 2026 – 2027.

Planowana realizacja prac budowlanych w latach 2027 – 2030.




Przykładowe zdjęcia z Centrum Informacyjnych znajdujących się w pobliżu elektrowni jądrowych.

Prace budowlane przewidziane do realizacji w 2026 roku i w kolejnych latach

Baza zakwaterowania dla pracowników w fazie budowy EJ – opcja

Konieczne jest zapewnienie bazy zakwaterowania dla około 10 000 pracowników i kadry menedżerskiej budowy elektrowni jądrowej w istniejącej i nowo wybudowanej bazie noclegowej wraz z niezbędnymi usługami, w tym logistyką transportową.

**Krzywa zatrudnienia – prognozowana
liczba pracowników na półrocza**



**Pik
zatrudnienia
w latach
2030 – 2034**



Baza zakwaterowania dla pracowników w fazie budowy elektrowni jądrowej

Na osiedlach przewiduje się kantinę zapewniającą ciepłe posiłki dla pracowników, a także lokale usługowe i handlowe, zaplecze medyczne oraz obiekty rekreacyjne.

Dostępne będą również: całodobowa ochrona, obsługa techniczna oraz administracja obiektu.



Baza zakwaterowania w pobliżu elektrowni jądrowej Hinkley Point.



Dziękuję za uwagę