

# Budowa elektrowni jądrowej w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” szansą dla pomorskich przedsiębiorstw

Spotkanie informacyjne  
Gdańsk, 21 lipca 2025



# Wizualizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej



# Harmonogram budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej



# Status inwestycji EJ1





# Obecny stan prac na terenie planowanej lokalizacji EJ

## Pierwsza kampania badań geotechnicznych

### Ukończone:

- ✓ Ogrodzenie terenu i wycinka drzew (na obszarze o powierzchni ok. 40 ha)
- ✓ Badania UXO (poszukiwanie niewybuchów i niewypałów), karczowanie pod nadzorem archeologicznym
- ✓ Badania geotechniczne na obszarze usytuowania wyspy jądowej i systemu wody chłodzącej
- ✓ Modernizacja i remont drogi lokalnej od Jackowa do elektrowni jądowej



### W trakcie:

- Trwają przygotowania związane z uruchomieniem kolejnych etapów badań geotechnicznych
- Oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na prace przygotowawcze od Wojewody Pomorskiej
- Przygotowanie dróg lokalnych na potrzeby prac przygotowawczych



W lipcu 2024 r. rozpoczęto prace terenowe związane z wykonaniem pierwszych badań geologicznych (GEO1)  
– odwierty w **ponad 400 punktach badawczych o głębokości od 20 do 210 m.**

# Infrastruktura towarzysząca budowie elektrowni jądrowej





## Budowa drogi krajowej na odc. EJ1 – S6

W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę drugiego odcinka drogi do elektrowni jądrowej na Pomorzu

## Zapewnienie dostępu kolejowego do EJ1

PKP PLK wybrały Torpol do przeprowadzenia robót budowlanych na linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Lębork oraz trwa pozyskiwanie decyzji dla pozostałych odcinków.

## Budowa konstrukcji morskiej MOLF

Trwają prace projektowe w ramach umowy z wykonawcą – w marcu złożono wniosek o wydanie DŚU.

## Budowa nowej stacji 400 kV

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do regulatora (PAA) celem przedstawienia koncepcji stacji 400 kV

# Skonsolidowany Harmonogram realizacji poszczególnych Inwestycji


| Inwestor                                                                                                                 | Kamień milowy                                                           | Przewidywana data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE</b>     | <b>Pierwszy beton jądrowy (FNC) – Blok 1</b>                            | <b>2028</b>       |
|                                                                                                                          | <b>Data rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej 1 bloku jądrowego</b>      | <b>2036</b>       |
|  <b>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</b> | Linia Kolejowa – Zadanie 1<br>(LK229 Łębork-Łeba, Steknica-EJ-Choczewo) | 2028              |
|                                                                                                                          | Linia Kolejowa – Zadanie 2<br>(LK230 Wejherowo-Choczewo)                | 2029              |
|  <b>GDDKiA</b>                          | Droga krajowa – Zadanie 1<br>(EJ-DW213)                                 | 2028              |
|                                                                                                                          | Droga krajowa – Zadanie 2<br>(DW213-S6)                                 | 2029              |
|  <b>PSE</b>                           | Stacja 400kV oddana do użytku                                           | 2034              |
|                                       | Konstrukcja morska gotowa do użytkowania                                | 2028              |



— **polskaplatformajadrowa.pl**



**Inicjatywa pn. Polska Platforma Jądrowa to odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestycją i intensyfikacją działań związanych z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.**



Inicjatywa pn. Polska Platforma Jądrowa to odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestycją i intensyfikacją działań związanych z przygotowaniem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.



## Główne cele inicjatywy PPJ:



**Zwiększenie kompetencji polskich firm** poprzez prowadzone webinary z udziałem PEJ, WBC i ekspertów zewnętrznych



**Edukacja biznesowa i zawodowa** poprzez realizowane *case studies* z udziałem polskich firm biorących udział w procesie dostosowania do NQA-1 oraz system komunikacji z zainteresowanymi podmiotami, umożliwiający zadawanie pytań - odpowiedzi zostaną opublikowane w formie ogólnodostępnego FAQ



### Działania komunikacyjne:

- publikacja informacji dotyczących **wymagań jakościowych projektu EJ1**,
- publikacja **informacji o planowanych i prowadzonych postępowaniach zakupowych PEJ, Westinghouse i Bechtel**
- **przedstawienie podziału inwestycji na zakresy**, które będą realizowane przez strony zaangażowane w Projekt



**Edukacja w zakresie otoczenia regulacyjnego** dla krajowego sektora jądrowego

